

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. TPO/2015/19 - studie stavebních úprav dětského oddělení

Uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku

I. Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
IČ:00844004
DIČ:CZ 00844004
Tel.: 553695111, Fax:556713443, e-mail : pnopava@pnopava.cz,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 21930821/0100
(dále jen objednatel)

Firma: MEDICOPROJECT, s.r.o.
Se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno
Zastoupena: Ing. Vladimírem Kunderou, jednatelem společnosti
IČ: 60703016
DIČ: CZ60703016
Tel.: 541 214 740 Fax: - e-mail: vladimir.kundera@medicoproject.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:173 976 001/0300
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14859
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
TPO/2015/19- studie stavebních úprav dětského oddělení ze dne 17. 7. 2015.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění tohoto Dodatku č. 1:

čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec č. 9 ve znění:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o řešení využití přílehlých pozemků k dětskému oddělení
-parc.č. 2261 a 2268/1 v k. ú. Opava – Předměstí a to zejména:
-návrh oplocení,
-návrh víceúčelových sportovišť pro míčové hry,
-návrh hracích prvků (koš na košíkovou apod.)“.

V textu čl. IV Doba plnění se mění datum ukončení plnění předáním díla bez vad a nedodělků na 31. 3. 2016.

Text čl. VII. Cena díla se doplňuje o odstavec 5. ve znění:

Celková cena navýšeného předmětu díla uvedeného v čl. III odst. 3 tohoto dodatku nesmí přesáhnout 30% sjednané ceny Smlouvou o dílo č. TPO/2015/19 ze dne 17. 7. 2015

„Cena za více práce - rozšíření původního předmětu díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná

a činí a) bez DPH Kč: 12 000,-

b) DPH 21% Kč: 2 520,-

b) s DPH Kč: 14 520,-

a platí po celou dobu platnosti tohoto dodatku.“

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma stranami.
2. Změnit nebo doplnit Dodatek č. 1 a výše citovanou smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Znění Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Ostatní ustanovení citované **Smlouvy o dílo č. TPO/2015/19- studie stavebních úprav dětského oddělení ze dne 17. 7. 2015 zůstávají v platnosti.**

V Opavě dne 28.12.2015

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 00844004, DIČ: CZ00844004

Za objednatele

V Brně dne 22.12.2015

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45
616 00 BRNO
☎/fax 541 211 409, 777 801 664
IČO 60703016, DIČ CZ60703016

Za zhotovitele