

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NF/2015/04

„Zajištění publicity projektu s názvem Psychiatrická nemocnice v Opavě – vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji financovaného z Norských fondů 2009-2014 z programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, programová oblast PA 27-1 Psychiatrická péče; číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-032-2015“
uzavřené podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Zastoupena: Ing. Lydií Hadamčíkovou, pověřenou řízením Psychiatrické nemocnice v Opavě
ministrem zdravotnictví ČR

IČ: 00844004

DIČ: CZ00844004

tel./fax: 553695111/553713443

e-mail: pnopava@pnopava.cz

DS: 7hnk3jk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava, číslo účtu: 21930821/0100

Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: 339821/0710

Pověření zástupci objednatele ve věci publicity projektu:

PhDr. Ivana Strossová, projektový manažer, tel.: 553 695 436, e-mail: strossova@pnopava.cz

Milada Otypková, koordinátor projektu, tel.: 553 695 241, e-mail: otypkova@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: LEPORELLO s.r.o., Jaselská 102/29, 746 01 Opava, Předměstí

Zastoupena: Michaelou Tajovskou – jednatelkou společnosti

IČ: 27782697

DIČ: CZ27782697

tel./fax: 777003415

e-mail: michaela@ileporello.cz

bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Opava, číslo účtu: 2400542019/2010

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění výše uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2015 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

V článku IV. Termín provedení díla bod 2) smlouvy je termín ukončení díla stanoven do 30. 5. 2015. Vzhledem k požadavkům objednatele a podmínkám plnění předmětu smlouvy se tímto dodatkem č. 1 sjednává prodloužení do 31. 7. 2015.


Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 7. 2015.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají neměnná a nadále v platnosti.

V Opavě dne 29. 5. 2015


LEPORELLO -1-
reklamní společnost s.r.o.
Jaselská 102/29
746 01 Opava, Předměstí
IČ: 27782697 DIČ: CZ27782697



zhotovitel

LEPORELLO s.r.o.
Michaela Tajovská
jednatelka společnosti

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 00844004, DIČ: CZ00844004



objednatel

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Ing. Lydie Hadamčíková
pověřena řízením